永吉县电子商务进农村

综合示范工作实施方案
加快发展电子商务是贯彻落实科学发展观，转变经济增长方式，实现对传统产业改造升级，提高经济运行质量和效益的一项战略措施。发展电子商务有利于永吉商贸流通领域探索经营结构调整、生态旅游农产品经济发展、商业交易模式创新、提高交易效率和拉动消费，有助于挖掘县域经济新的增长点和可持续发展动力。为更好发挥电子商务的推动与引领作用，进一步加快经济结构调整和发展方式转变，构建搞活流通扩大消费长效机制，保持内外贸易平稳较快发展。为推进永吉县电子商务进农村综合示范项目，结合吉林省《关于开展2020年度电子商务进农村综合示范工作的通知》（吉商建[2020]4号）文件精神和考核要求，特制定永吉县电子商务实施方案。

一、总体思路

采取以奖代补、公开招标等支持方式，通过中央财政资金引导带动社会资本共同参与农村电子商务工作，优化完善永吉县电子商务发展环境，发展电子商务相关产业。健全“县域公共服务、农产品上行、农村电商物流配送、农村电子商务网络服务和农村电商人才培训”五大体系，建立农村电子商务发展体制机制，促进农村精准扶贫、农民增收和县域经济快速发展，推进“智慧乡村、智慧物流”的应用，为全面建成小康社会，加快永吉创新转型发展贡献力量。
二、基本原则

（一）规划引领,统筹推进。我县已将发展农村电子商务纳入全县重点工作，作为农村发展的重要引擎和产业支撑。坚持规划先行,统筹规划推进,创建农村电子商务发展新模式。
（二）资源整合,市场运作。以市场需求为导向，以企业为主体，在尊重市场规律，更好地发挥市场资源配置的基础上，加强政府引导和推动，为电子商务发展营造良好环境，激发市场主体活力。充分依托永吉现有的农副产品等特色优势产品。推进电子商务发展要素之间的有效衔接和深度融合，统筹网络经济与实体经济的互动发展，推动线上线下资源互补，促进我县电子商务创新发展。
（三）因地制宜,突出特色。结合我县综合基础条件，认真研究、着眼于可持续发展规划、分期推进实施。充分调动群众积极性、自主性、创造性，发展具有永吉县特色的农村电子商务发展模式。
三、发展目标

积极培育农村电子商务市场主体，以创新转型为发展目标，扩大电子商务在农业农村的应用，改善农村电子商务发展环境，大幅增加县域农特产品网上交易额。到2022年底，永吉县实现农村网络零售额同比增长20%，培训相关从业人员3000人（次）以上。利用三年时间完善永吉县农村电子商务联动新格局，建立1个县级电子商务公共服务中心，5个镇级电子商务服务站，电商服务站点行政村覆盖率力争达到30%，建设和完善电子商务物流园区，实现物流快递企业的镇级覆盖率100%，从县级物流仓储配送中心到村级网点实现72小时内完成物流配送；建设3-4个具有预冷初加工冷藏或低温加工仓储配送中心，解决大部分产地农特产品运输难、储存难的问题；培育电商网店200家以上，创新创业孵化，初步形成产业政策清晰健全，网络、信用、物流、宣传推广等配套体系。创建基本完善的公共服务平台，打造电子商务生态产业链。

四、工作内容

电子商务进农村工作示范项目中央财政先期扶持资金860万元,严格按照省财政厅、商务厅相关专项资金管理办法投入使用。公开遴选具有电子商务进农村综合示范项目运营经验，有优秀业绩的专业化运营团队负责项目整体运营。

（1） 农村流通基础设施建设。
1．农村产品供应链体系建设改造。

（1）农村产品品牌培育体系。

①建设内容：打造具有相关职能部门通过的“三品一标”、食品生产许可证(SC)等认证的农村产品和示范县政府注册的区域品牌。举办或参加大型产销对接与便民消费活动不低于4次；采集、制作农村产品影像、图文等用于农村产品上行的数据化宣传推介资料（数据包）；建设供应链体系，整合永吉县本地产品资源，供应商资源。规范标准化生产流程和产后商品化处理流程，并进行推广，提高农村产品的品质控制和标准化水平。

②建设时限：2020年5月—2021年12月。

③资金安排：拟投入资金40万元。

（2）农村电商精准扶贫大数据平台建设。

①建设内容：建设农村电商精准扶贫大数据收集应用系统，具备数据信息查询、可视化等服务功能和数据资源整合、数据精准追溯、数据挖掘再应用等功能。

②建设时限：2020年5月—2020年10月。

③资金安排：拟投入资金60万元。

（3）农村电商综合物流电子信息服务系统。

①建设内容：建设面向农村的电商综合物流电子信息服务系统，能完整、真实的反映配送记录，具有查询、统计、导出等功能。

②建设时限：2020年5月—2020年10月。

③资金安排：拟投入资金30万元。

（4）产地预冷及低温仓储中心建设。

①建设内容：对农产品种植（养殖）、生产加工、配送企业（含农业生产合作社、物流企业）为本地农产品上行建设改造的产地预冷集配中心、低温加工仓储配送中心给予项目总投资额50%补贴。对农村合作社等新型经济组织、小微型涉农初加工企业购置农村产品（含农副产品、手工艺品、乡村旅游、民俗等特色产品及服务）分级、包装、预冷等产地初加工和商品化预处理设施给与50%的补助。

②建设时限：2020年5月—2021年12月。

③资金安排：拟投入资金180万元。

2．物流配送体系建设改造。

（1）县域仓储物流配送中心建设。

①建设内容：对与县政府签约的物流企业，为发展电子商务而建设改造的仓储物流中心购置的设备设施，按照项目投资总额50%的比例给与补助。

②建设时限：2020年5月—2021年8月。

③资金安排：拟投入资金200万元。

（2）物流车购买及物流补贴。

①建设内容：对与示范县签约的物流企业当年新购置的国产品牌物流配送专用车辆在取得登记证、行驶证等落籍手续后，每台补贴不超过车辆购置总额的50%，车辆最高补贴不超过5万元（补贴以购车发票为准，不含车辆落籍等其它费用）。对往返村（屯）、乡（镇）与县城之间的双向网购网销物流包裹每单补助标准不超过示范县邮政配送收费标准的50%，重点补助网销农村产品和网购农业生产资料。通过县域公共服务中心销售产生的物流快递包裹给予70%补贴。

②建设时限：2020年5月—2022年6月。

③资金安排：拟投入资金60万元。

（二）农村电商公共服务体系改造。
1.县级电子商务公共服务中心建设运营。

（1）建设内容：公共服务中心建设改造及设备采购，完善电商服务功能，完善培训孵化、线下体验、美工策划、直播摄录等功能，为本地企业、网商、服务商和个人开展孵化支撑，提供创业咨询、人员管理咨询、金融服务咨询、政策法规咨询、农资服务咨询、店铺诊断、品牌推广等技术指导。对以O2O模式在省内县级以上城市开设生鲜农产品线下体验店、在本地旅游度假区开设本地特色产品线下体验店建设改造给与适当补助。

（2）建设时限：2020年5月—2020年12月。

（3）资金安排：拟投入资金80万元。（含运营费）

2.乡镇电子商务公共服务中心建设运营。

（1）建设内容：在县域内选择5个乡镇电子商务服务公共服务中心。按统一标准进行改造，购买电脑、电视、电子秤、打印机、网络连接设备、办公桌椅、室内外牌匾等设备。具备农产品包装、线下体验、线上下单支付、物流快递寄取等功能，为农村电子商务服务站提供运营指导。开展代收代缴、代买代卖、人员培训、生活服务等功能，增强电子商务服务体系的可持续发展能力。

（2）建设时限：2020年5月—2021年8月。

（3）资金安排：拟投入资金80万元。

3.农村电子商务公共服务站建设改造。

（1）建设内容：在永吉县域内建设40个电商服务站，按统一标准进行装修、装饰，购买电脑、电视、电子秤、打印机、网络连接设备、办公桌椅、室内外牌匾等设备，为村民提供网购网销、快递收发、技能指导等便利农村生产生活的公共服务功能。

（2）建设时限：2020年5月—2021年12月。

（3）资金安排：拟投入资金50万元。

（三）农村电子商务培训。
培训人数超过3000人次，开设网络店铺并独立开展运营服务的实用人才1000人以上，培训后新增销售额0.1万元的网络店铺200个以上，年销售总额200万元以上。

1.建设内容：

（1）针对县、乡、村干部等开设以电商趋势分析、县域电商发展及机遇解读、农村电子商务发展的模式介绍及成功案例分析等课程为主的启蒙式培训。

（2）针对村民开设农产品网销、网络购物平台、电商交易安全、智能手机应用及网络交易操作、各大电商平台介绍等相关课程为主的普及式培训。

（3）针对有意愿通过电商创业的人员开设以各大电商交易平台的店铺注册、定位、装修、运营、美工及客服服务等课程为主的电商创业基础班及精英班。

（4）针对农村电子商务服务站站长开设以多平台销售、快递物流软件应用、农村电商精准扶贫大数据系统应用、农村信息服务、农产品销售技巧、授课技能等内容为主的技能班。         

2.建设时限：2020年5月—2022年6月。

3.资金安排：拟投入资金80万元。

五、时间进度安排

（一）组织启动阶段（2020年4月—2020年6月）。

1.宣传发动。充分利用宣传页、报纸、电视、网络、手机短信、培训、巡讲等形式全方位、多角度的大力宣传“电子商务进农村”具体政策、业务流程以及推进情况等，达到家喻户晓的宣传效果。同时在县政府网站公开项目进展等相关信息。

2.情况摸底。一是全县产业基础情况，包括我县特色农产品、手工艺品、工业品、旅游等产业发展规模及特色产业市场覆盖面、市场占有率等情况。二是全县电商基础情况，包括物流快递企业及从业人员、本地网购情况以及基层服务网点大数据等。

3.制定方案。制定电子商务进农村发展规划和实施方案，成立永吉县电子商务进农村工作领导小组，按照相关规定及时开展各项工作，有序推进实施。 

4.正式启动。召开永吉县“电子商务进农村项目”动员大会，正式启动示范项目。

（二）重点实施阶段（2020年7月—2022年6月）。
完成电子商务进农村运营服务中心、网络平台和配套系统建设，并高效运营；完成县级物流配送中心建设，完成5个乡镇中心及40个村级服务网点建设，并高效运营；完成农村宽带、移动宽带普及工作，实现WIFI信号全覆盖，全县行政村宽带覆盖率达到100%；开展农村电商基础数据调查统计工作，为建立全县电子商务统计标准和体系做好准备。全面解决农村电商配送“最初一公里”和“最后一公里”问题；宣传推广永吉县特色产品供应链体系与公共品牌，实现农产品电子商务快速增长；按照计划持续开展电子商务相关培训工作；建立全县电子商务数据统计分析体系，持续开展电子商务数据统计工作；全面完成电子商务进农村各级要求完成的各项工作任务。

（三）整改提升阶段（2022年7月—2022年10月）。

电子商务进农村示范项目全部实施完成后，组织开展全面自查和验收，发现问题，及时整改。根据总体规划和实施方案进行电商服务站点的整改提升。

（四）总结验收阶段（2022年10月—2022年12月）。

依据商务部、财政部《电子商务进农村综合示范绩效评估指标体系》及省级考核评估办法，对电子商务进农村综合示范项目建设、运营情况、指标完成情况等进行全面的梳理和总结，查找不足，总结经验，形成电子商务进农村工作完善的经验模式，为绩效评价做好准备工作。

六、保障措施 

（一）加强组织领导。成立永吉县电子商务进农村综合示范工作领导小组（以下简称领导小组），由政府主要领导任组长，相关县级领导任副组长，各相关部门及乡镇主要领导为成员，统筹指导全县电子商务进农村工作，审议决定项目实施过程中的重大事项，协调解决遇到的重大问题，督促和检查项目推进及政策配套落实情况。领导小组设办公室设在县商务局，具体负责综合协调及电子商务进农村工作的整体推进。

（二）健全体制机制。领导小组成员单位要制定具体的优惠措施，简化电子商务企业审批程序，缩短审批时间。在完善永吉县电子商务协会运作机制的基础上，按照“资源共享，互助发展”的原则，政府聘请永吉县电子商务工作顾问团，吸纳与电商发展相关的科研单位、金融机构、物流公司及各类企业和电商创业者自愿加入，积极争取国家、省有关电商项目政策、资金支持，搭建农村电商服务平台，合力推动电子商务进农村工作快速发展。

（三）营造发展氛围。充分发挥主流媒体舆论导向作用，推介电子商务优秀网站和典型案例，扩大公共服务中心支持服务内容的覆盖面，加大宣传和普及电子商务支持力度，形成人人参与、全民触网的社会氛围。召开全县电子商务进农村综合示范工作推进会，加强对各级干部的宣传、教育、培训，提升其开展电子商务进农村工作的能力和业务素质。

（四）强化资金管理。建立完善的电子商务进农村示范资金与项目管理制度，加强对示范项目事中事后的监督检查，公开项目申报、评审、评估等环节的工作，接受社会监督，加强对示范项目的动态监管，保证示范项目的资金安全。严格落实省财政厅、商务厅、扶贫办项目资金管理办法，确保每一笔项目资金科学高效使用。

（五）加大扶持力度。通过引进电子商务企业等投资，争取上级商贸流通、科技信息、服务业发展等专项资金，多形式、宽渠道加大对电子商务产业的投资力度。县财政部门要统筹安排电子商务产业发展专项配套资金，用于扶持和引导全县电子商务产业发展，并根据每年产业发展需要给予全力支持。

（六）规范行业监管。与国家商务部和省商务厅做好沟通对接。研究制订全县电子商务总体发展规划。建立健全永吉县品牌产品的质量监管和溯源体系。做好电子商务进农村综合示范项目建设、运行状况等监督检查和调查统计工作，及时总结推广好经验、好做法，加大对典型乡镇、典型企业的宣传力度。做好电子商务进农村绩效评估工作，大力推动永吉县电子商务进农村健康有序发展。

附件：
1.永吉县电子商务进农村综合示范工作领导小组成员名单

2.永吉县电子商务进农村综合示范项目管理制度

3.永吉县电子商务进农村综合示范项目资金管理办法

附件1

永吉县电子商务进农村综合示范

工作领导小组成员名单

    组  长：朴贞玉      县长                  

    副组长：杨瑜春      县委副书记            

            罗  兵      县委常委、副县长              

            苑玉建      副县长

    成  员：赵云层      县纪委副书记、监委副主任

            李海洋      县委组织部副部长

张士军      县委宣传部副部长

            毕志刚      团县委书记

张宪军      县商务局局长

            云  霞      县发改局局长

            耿殿军      县财政局局长             

            张海成      县审计局局长

王  凯      县农业农村局局长

王幸福      县扶贫办主任

            高云峰      县政务局局长 

白凤友      县人社局局长

唐志雄      县交通局局长

杨东波      县市场监管局局长

韩雪峰      县供销联社主任

赵明淑      县邮政公司总经理

各乡镇行政主要领导（开发区主管领导）

推进工作领导小组办公室设在商务局，办公室主任由张宪军兼任。负责制定全县电子商务发展实施方案，负责项目推进日常工作，定期向县委、县政府汇报项目实施情况。
附件2
永吉县电子商务进农村

综合示范项目管理制度

为提高我县电子商务进农村综合示范项目实施水平，有序推进电子商务进农村综合示范项目的发展，为切实加强对项目的有效管理，充分发挥综合示范带动作用，按照中央和省市有关文件精神，特制订本制度。

第一章  总则
第一条 为规范合理使用中央财政专项支持资金，促进我县电子商务进农村综合示范工作更好、更快地发展，根据吉林省《关于开展2020年度电子商务进农村综合示范工作的通知》（吉商建[2020]4号）文件精神，依据《永吉县电子商务进农村综合示范工作实施方案》任务要求，结合我县实际，特制订本管理制度。

第二条 本制度适用于参与承办永吉县电子商务进农村综合示范项目的企业。

第三条 承办企业是指通过公开招标、以奖代补或专家评审等方式取得项目实施资格的主体。

第四条 永吉县商务局是本制度所称项目主管单位，由其负责本制度的落实。
第二章  项目管理内容
第五条 进度管理。进度管理是指在项目实施过程中，对各阶段的进展程度和项目最终完成的期限所进行的管理。项目主管单位应严格对照承办企业提供的项目进度计划表，实地检查项目实际进度是否按计划要求进行，如未达到，要及时查找原因，责令承办企业采取必要的补救措施，及时整改，确保如期完成项目建设任务。对于项目建设进度严重滞后或不按标准建设的承办企业，要及时下达通知书，责令其限期整改，逾期未整改到位者，将取消承办资格。

第六条 运行管理。运行管理是指为规范项目承办企业的经营活动而进行的有效管理，保障项目运营正常，提高其存活率和使用率。项目主管单位要定期对承办企业的组织机制、人员管理、网上交易、便民服务、物流配套、品牌培育、质量追溯、业务培训、安全生产等方面进行检查，若发现问题，责令承办企业及时整改。对于发生较大经营事故或质量事故、给社会造成不良影响的承办企业，情节严重的取消承办资格，并追究其相关责任。

第七条 验收管理。申请项目验收应向项目主管单位提交项目验收申请；项目实施总结报告（需阐述项目投入、完成情况、运营效果、取得成效等）；项目所达到的预期效果、经济效益、社会效益的说明性材料；项目投资审计报告及有关发票复印件；项目经费的决算表；其他相关材料（含图片资料、影像资料等）；可以选择提供其他项目完成情况的证明材料。被验收项目存在未完成合同任务中主要技术指标，或者完成合同任务中经济指标为80%以下的；项目研究过程或者提交的研究成果侵犯他人知识产权的；提供虚假验收材料、文件或者数据的；擅自修改合同规定的考核目标、技术路线等内容的；有其他不通过验收情况中任何一项情况的，不予通过验收。

第八条 绩效管理。绩效管理是指为确保项目建设达到预期效果而采取的管理模式。项目主管单位要严格对照项目实施方案和项目合同，检查承办企业的工作成效，对已达到建设要求的承办项目尽快开展项目验收、下拨补助资金；对尚未完全达到建设要求的承办项目要求其加快项目建设进度，延期验收；对明显达不到建设要求的承办项目要督促其限期整改，整改不到位的，将视情况取消其承办资格。

第九条 监督管理。监督管理是指对项目承办企业的所有生产经营行为的规范与制约。项目主管单位要规范电子商务市场秩序，严厉打击参与示范的企业销售假冒伪劣产品、网售农副产品出现质量安全和过期商品等，以及发生欺诈消费者等行为；保证资金的使用安全，严厉打击承办企业虚报、重复申请补助资金等行为，一旦发现，即刻追回资金并在政府网站上通报批评或撤销承办资格；严格数据上报流程，承办企业应保证质量按时上报生产经营数据，对不配合开展统计工作或存在虚假上报等情况的进行批评公示，并要求其限期整改。

第三章  项目管理原则
第十条 统筹规划，创新推进。坚持规划先行，将电子商务进农村作为农村市场体系建设的重要引擎和城镇化建设的重要产业支撑，与县服务业集聚区、现代流通示范县和电商乡（镇）建设等有机结合，统筹规划，创新农村电子商务模式和发展推进机制及配套政策措施。

第十一条 整合资源，畅通信息。充分利用农村现有市场、信息资源，积极引导电商企业开拓农村市场，将存量整合与增量投入有机结合，使资源发挥更大效益。与供销、邮政、农资企业深度融合，建立和完善农村商务信息应用与共享机制，实现互联互通和资源共享，避免平台孤岛、重复建设。

第十二条 突出特色，深化应用。坚持因地制宜，因地而异，优先选择公众急需、受益面广、信息密集的消费品、农产品、农业生产资料等流通行业开展示范，取得重点突破，不断深化应用，立足本地，面向全省，辐射全国，探索具有农村特色、可复制及辐射带动作用强的农村电子商务发展的路径和模式。

第十三条 企业主体，政府支持。充分发挥市场的决定性作用和企业主体作用。政府加强示范引导、统筹协调、政策支持和环境改善，充分调动和发挥流通、电商、供销、邮政、物流、金融、通信等行业企业广泛参与电子商务进农村的积极性和创造性。

第四章  附则
第十四条 本制度由县商务局负责解释。

第十五条 本制度自发布之日起执行。 

附件3

永吉县电子商务进农村综合示范项目

专项资金使用管理办法

第一章  总  则

第一条 永吉县电子商务进农村综合示范项目专项资金（以下简称“专项资金”）是由国家商务部、财政部安排，专项用于扶持电子商务进农村项目建设。

第二条 为规范合理使用中央财政专项支持资金，促进我县电子商务进农村综合示范工作更好、更快地开展，根据吉林省《关于开展2020年度电子商务进农村综合示范工作的通知》（吉商建[2020]4号）文件精神，结合我县实际，特制定本管理办法。

第二章  基本原则
第三条 政府引导、示范带动。专项资金的使用管理应符合国家和省、市产业政策导向，充分发挥财政资金的引导作用，吸引社会资本投入，调动企业和社会力量发展电子商务进农村的积极性。

第四条 把握精准、助力扶贫。充分发挥农村电子商务助力脱贫攻坚作用，注重培育带动贫困人口电商主体，加大对建档立卡贫困户帮扶力度，切实增强电子商务精准扶贫的作用。

第五条 慎重支持，鼓励规范。专项资金应严格按照国家和省有关文件精神，积极推进农村电子商务发展，补贴要着重鼓励和引导全县电子商务及配套服务行业规范经营，诚实守信。

第六条 强化服务、聚焦上行。加强农村电子商务公共服务体系建设，推动农产品、农村工业品、乡村旅游及服务产品电子商务化、标准化、品牌化，提高农村产品商品化率和电子商务交易比例。

第三章  专项资金的支持范围与标准

第七条 支持县电子商务公共服务中心建设运营（拟投入资金80万元）。
支持完善电商服务功能，包括整合各方面资源，构建创业服务咨询、物流服务咨询、金融服务咨询、政策法规咨询、农资服务咨询等功能；支持指导和管理乡（镇）村电商服务站点功能；支持开展培训、宣传、外联、活动、信息、研究、运营等工作。                                    

第八条 支持乡（镇）村电子商务服务站点建设（拟投入资金130万元）。

支持建设改造5个乡镇电商服务中心及40个村级电商服务站，支持装饰装修，配置电脑、打印机、电视、室内外牌匾办公桌椅等相关设备。

第九条 支持农村流通基础设施建设（拟投入资金570万元）。

1.打造区域公共品牌。举办或参加大型产销对接与便民消费活动；采集、制作农村产品影像、图文等用于农村产品上行的数据化宣传推介资料（数据包）；建设推广县域公共品牌，“三品一标”补贴等。预计40万元。

2.建设农村电商精准扶贫大数据收集应用系统。建设农村电商精准扶贫大数据收集应用系统，具备数据信息查询、可视化等服务功能和数据资源整合、数据精准追溯、数据挖掘再应用等功能。预计60万元。

3.建设县域仓储物流中心。为县物流仓储中心购置设备设施；建设农产品上行分拣中心，配备场地和包装流水线设备、分拣设备；整合社会物流资源，开展共同配送。预计200万元。

4.支持物流配送体系补贴及精准扶贫。支持对贫困村、建档立卡贫困户网销物流快递费用给予补贴。对贫困村、建档立卡贫困户通过自营网店销售产生的物流快递包裹给予适当补助。整合社会物流资源，开展共同配送，对于开展乡村物流配送的企业，按照配送车辆、车次、及货物单量给与补贴；合理规划物流路线，与乡镇物流服务站有效衔接，组织县城与乡镇、村之间短途配送，构成县乡村高效配送体系。预计60万元。

5、支持建设面向农村的电商综合物流电子信息服务系统，能完整、真实的反映配送记录，具有查询、统计、导出等功能。预计30万元

6、对农产品种植（养殖）、生产加工、配送企业（含农业生产合作社、物流企业）为本地农产品上行建设改造的产地预冷集配中心、低温加工仓储配送中心给予50%补贴。对农村合作社等新型新型经济组织、小微型涉农初加工企业购置农村产品（含农副产品、手工艺品、乡村旅游、民俗等特色产品及服务）分级、包装、预冷等产地初加工和商品化预处理设施给与补助。预计180万元。

第十条 支持开展农村电子商务培训（拟投入资金80万元）。

支持针对基层干部、合作社员、创业青年、具备条件的贫困户开展农村电子商务培训。

（1）针对县、乡、村干部等开设以电商趋势分析、县域电商发展及机遇解读、农村电子商务发展的模式介绍及成功案例分析等课程为主的启蒙式培训。

（2）针对村民开设农产品网销、网络购物平台、电商交易安全、智能手机应用及网络交易操作、各大电商平台介绍等相关课程为主的普及式培训。

（3）针对有意愿通过电商创业的人员开设以各大电商交易平台的店铺注册、定位、装修、运营、美工及客服服务等课程为主的电商创业基础班及精英班。

（4）针对农村电子商务服务站站长开设以多平台销售、快递物流软件应用、农村电商精准扶贫大数据系统应用、农村信息服务、农产品销售技巧、授课技能等内容为主的技能班。

第四章  项目资金的申报及审批
第十一条 申请电子商务进农村综合示范项目的单位（企业）应当符合以下条件：

（一）通过政府采购或专家评审等形式选择具备电子商务实施经验与有实施能力的企业。

（二）企业应具备独立的法人资格，健全的财务机构和财务管理制度。

（三）无违纪违法犯罪记录，信用记录良好。

第十二条 县商务局经初审后，组织县相关部门进行验收，出具验收意见。

第十三条 县商务局将企业申报材料及验收意见，报县电子商务进农村领导小组或县政府审批。

第十四条 县财政局根据县电子商务进农村领导小组或县政府审批意见，按实际情况支付专项资金。

第十五条 县商务局负责组织协调相关部门建立健全项目建设档案，对项目公示、评审、建设、验收、补助等各环节的材料进行整理归档，做到资料详实、手续齐备、程序合规。

第十六条 重大项目资金变动由县商务局提出意见后，由县电子商务进农村领导小组组长召开专题会议研究决定。项目确定后由实施单位严格按照项目资金管理办法组织实施。

第五章  专项资金的监督与管理
第十七条 专项资金必须专款专用，不得挪作他用。县商务局应切实加强对项目资金使用的管理、监督工作，项目验收后由县审计局对项目进行审计。

第十八条 对违法违规使用专项资金的，一经查实，将全额追回已经拨付的款项，取消该项目实施单位（企业）申请本专项资金的资格，并按《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）的相关规定进行处理。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章  附  则
第十九条 本制度“项目实施期内”指2020年5月至示范项目实施结束。

第二十条 本制度支持在项目实施期内建设完成并投入运营的电子商务进农村专项项目。补助截止日期至示范项目实施结束。

第二十一条 本制度由县商务局负责解释。

第二十二条 本制度自发布之日起执行。



